	客先	品番	コメント	CAD 状態	切断 予定	切断 工数	切断 実績	切断 状態	レーザー 予定	レーザー 工数	レーザー 実績	レーザー 状態	ヤマザキレーザー 工数	ヤマザキレーザー 実績	ヤマザキレーザー 状態	アマダレーザー 工数	アマダレーザー 実績	アマダレーザー 状態	ブレーキ 予定	ブレーキ 工数	ブレーキ 実績	ブレーキ 状態
1	村田機械	PC3-202V	AからB	終了	3/5	2.0			3/5	2.7	1.1	終了							3/6	1.7		
2	ヒルカワ金	ディズニー	SUS304		3/11	6.0			3/11	3									3/11	1		
3																						
4	ヤマザキ	2.7E+09	シルキーブラ	終了	3/3	4.0	10.5	終了	3/3	4.5	2.5	終了							3/3	6	2.3	終了
5	ミヤテクノ	F-3191-D	漏れテスト		3/12	0.9			3/12	0.4												
6																						
7	THK	E0012379	機械加工	中断	3/11	0.5																
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						
33																						
34																						
35																						
36																						
37																						
38																						
39																						
40																						

	変更	支給品 片岡	支給品 外注	支給品 他	No	客先	品名	前工納期	溶接納期	予定工数	分母	溶接 週	溶接 ライン	溶接 納期	溶接 工数	溶接 実績	溶接 状態	機械
1	AB				2020010129	村田機械	ストッパー、ラダー					3/16	Bライン	3/20	35.2			
2					2020020210	ヒルカワ金属	自販機鉄骨	3/11	3/19	80.0	140.0	3/9	Aライン	3/19	140			
3																		
4					2020020131	ヤマザキ	6PC本体	3/3	4/3	40.0	160.0	3/9	Aライン	4/3	160	8.6	中断	3/23
5					2020020234	ミヤテクノ	F3191	3/12	3/25	16.0	16.0	3/16	Aライン	3/25	16			
6																		
7					2020030002	THK	E0012379	3/11	3/20	4.0	5.3	3/16	Aライン	3/20	5.3			3/23
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33						3/19所先生				2.0								
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
					可能工数	170	合計			142								

3/23

所先生勉強会
3/5AM 笠井、尾河、丹羽、後藤
3/5PM 安田、山中、江崎、中村、中道
3/19AM 井上、星野、長谷川、澤井
3/19PM 森野、市原、藤井、中村、中道
3/19PM(2) 江崎、古田土、藤井

Aライン 稼働日 5

3月16日 ～ 3月20日

山中 一樹
丹羽 祐斗 8.0
星野 大知 8.0
奥村 眞丈 2.0
ドアン 8.0
コン 8.0

(nakamichi@timec-g.jp

1 1

1174,800

Desktop-n①vldsr 45v,000

0134

2020/3/3/10:32